



	<b>®</b>	Nombre	Duracion	Inicio	Terminado	Predecesores
1	⊌	Estudio del problema a resolver	23 days?	1/08/16 8:00	31/08/16 17:00	
2	<b>□</b>	Familiarización con la plataforma de desarrollo hardware (Raspberry Pi)	11 days?	1/09/16 8:00	15/09/16 17:00	
3	₩ 🗸	Instalación de SO en la Raspberry pi y configuración general	11 days?	16/09/16 8:00	30/09/16 17:00	
4	₩ 🗸	Configuración del router doméstico	11 days?	16/09/16 8:00	30/09/16 17:00	
5	₩ 🗸	Familiariación con la herramienta Cooja	5 days?	3/10/16 8:00	7/10/16 17:00	
6	₩ 🗸	Despliegue de la red de sensores inalámbricos	21 days?	3/10/16 8:00	31/10/16 17:00	
7		Despliegue de servidores CoAP sobre las motas	12 days?	1/11/16 9:00	17/11/16 9:00	
8		Despliegue de servidores MQTT sobre las motas	32 days?	17/11/16 9:00	2/01/17 9:00	
9	₩ 🗸	Instalación y configuración de Kura en la Raspberry Pi	22 days?	2/01/17 8:00	31/01/17 17:00	
10	₩ 🗸	Desarrollo front-end provisional para realizar pruebas	10 days?	2/01/17 8:00	13/01/17 17:00	
11	₩ 🗸	Desarrollo del proxy HTTP-CoAP e instalación del mismo en la Raspberr	90 days?	1/02/17 9:00	7/06/17 9:00	
1 2	<b>□</b> ✓	Redacción de la memoria del TFG	95 days?	1/02/17 9:00	14/06/17 9:00	

Nombres del Recurso	V S D	1 ago 16 L MMJ V	8 S D L	ago 16	15 ago 16	S D	22 ago 16 L M M J V	2 S D L	9 ago 16	5 S D L	sep 16	SDI	12 sep 16	V S D	19 sep 16 L M M J V S
				111/111/2   1   9   1			-    .				1				
					Planificac	ión-T	FG - pagin	a2							









S	D	26 L	S ju	in M	17 J	V	S	D	3 L	jul M	17 M	, J	V	S	D	10 L	) ju	ıl 1 M	7 J	V
			I	Pla	ni	ific	ca	cić	n-	·TF	G	-	ра	gi	na	7				